

지역개발-12	마을버스 이용편의성 향상(신안산선 개통 연계)				
신규여부	계속	완료시기	25.12월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	87백만원	사업유형	용역	대상지역	전 동
담당부서	교통행정과장 신종식	교통행정팀장 최윤성	담당 정은상(1727)	교통개선정책팀장 장기환	담당 박희중(1692)

정책목표

- 신안산선, 종합병원 등 신규 교통수요 대응 마을버스 중·장기 개선 대책을 수립하여 교통체계 및 마을버스 이용 편의성 향상

추진배경

- 구청장 및 부구청장 지시사항 (관리번호 2021-9, 63)
 - 우리구 대중교통 현황을 조사·분석하여 대중교통체계와 연계한 마을버스 중·장기 개선대책 마련 검토

사업개요

- 사업명 : 마을버스 이용 편의성 향상
- 사업기간 : '22. 6. ~ '25. 12.
- 사업내용
 - 신안산선 개통 등 교통수요 반영 교통체계 개편안 수립
 - 마을버스 교통체계 개선을 위한 연구용역 시행
 - 버스노선체계 개편, 교통정책 주민 서비스 향상 방안 마련
 - 이용 편의 향상을 위한 구민, 운수회사 등 의견수렴
- 총사업비 : 87백만원(전액 구비)
 - 용역비 : 77백만원(연구용역)
 - 의견수렴 : 10백만원(설문, 간담회, 사업홍보 등)

□ 세부추진계획

- 마을버스 중·장기 개선안 수립을 위한 전문기관 용역 실시
 - 용역내용
 - 도시철도 등 대중교통과 연계한 마을버스 체계 개선
 - 구청, 종합병원 건립지 등 관내 주요지점의 접근성 강화 등
 - 용역사 : 재성알앤디(주) (경기도 안양시 동안구)
 - 착수일자 : 2022. 6. 20.
 - 준공기한 : 2023. 2. 14.
- 주민, 마을버스 운수회사 등 의견수렴 등
 - 금천구 주민 등 마을버스 이용 관련 설문
 - 마을버스 운수회사 간담회 실시, 정책 공유 및 개선 추진
- 마을버스 이용 편의 개선안 적용 시행
 - 연구용역 관련 단계적 실행계획 수립 및 추진
 - 용역에 따른 개선안 적용 시행
- 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
연구 용역	용역 착수	준공				
의견 수렴	주민 설문	간담회				
개선안 시행			사업 홍보	개선안 시행		

□ 소통계획

- 이해관계자 : 마을버스 이용객 및 구민, 마을버스 운수회사 등
- 소통 방법 및 매체
 - 마을버스 이용 관련 설문, 만족도 조사 (2022년 8~9월)
 - 마을버스 운수회사 등 의견수렴 (2022년 9~10월)

