

복지건강-01	금천복지재단 설립				
신규여부	신규	완료시기	24.12월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	3,904백만원	사업유형	관리	대상지역	전 동
담당부서	복지정책과장 김은주		복지행정팀장 윤혜영		담당 박현숙(1356)

정책목표

- 모든 주민이 함께하는 돌봄과 정다운 복지도시 금천 구축을 위해 복지사업을 전문적·체계적으로 관리·운영할 수 있는 금천복지재단 설립

추진배경

- 급격한 사회 환경변화, 복지대상자 증가 등 다양한 복지수요에 대한 적극적이고 탄력적인 대응으로 공공 복지 전달체계 한계성 극복
- 『기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률』에 따른 공공기관 기부금품 모집 제한을 극복하기 위한 체계적인 모금 플랫폼 구축
- 지역 특성을 반영한 복지사업 발굴과 민관 상호협력으로 복지사업의 지속성 확보

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용 : 비영리 재단법인 설립(자치구 출연기관, 공익법인)
 - G밸리와 연계한 기부 활성화를 통한 복지자원 모집 및 배분사업 운영
 - 지역 복지기관 간 복지연합사업 및 복지공동체 활성화
 - 금천구 특수 복지사업 발굴
 - 사회복지시설 위탁운영 등
- 총사업비 : 3,904백만원 (구비)

□ 세부추진계획

- 금천복지재단 설립 추진 TF 및 자문위원회 구성·운영 : 2022.10.~
- 복지재단 설립 관련 민간기관 및 주민 간담회 개최 : 2022.10.~12.
- 기본계획 수립 및 사전협의를 위한 연구용역 : 2023.1.~3.
- 재단설립 기본계획 수립, 서울시 1차 협의 : 2023.3.~4.
- 서울시 타당성검토용역, 운영심의위원회 심의 : 2023.5.~12.
- 서울시 2차 협의, 조례 제정, 구의회 출연 동의 : 2023.12.~2024.6.
- 발기인 구성 및 총회 개최, 설립허가 신청 및 등기 : 2024.7.~9.
- 복지재단 출범 : 2024.10.~12.
- 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
금천복지재단 설립	설립추진TF운영 자문위원회 민간 간담회 개최	서울시 협의 기본계획 수립 타당성 검토 용역 운영심의위원회 서울시 2차 협의	조례제정 구의회 출연 동의 발기인 구성 설립허가 신청 복지재단 출범	설립후 운영		

□ 문제점 및 해결방안

- 복지재단 설립에 대한 이견 발생 우려
 - ⇒ 연구용역 단계부터 재단설립자문위원회를 운영하여 사업단계별 전문가 의견 청취
 - ⇒ 타당성 조사 용역을 통한 복지재단 설립 객관성 확보
 - ⇒ 찾아가는 설명회, 간담회 개최를 통한 주민소통 과정 진행

□ 소통계획

- 이해관계자 : 민간복지기관, 주민 등
- 소통 방법 및 매체
 - 타당성 조사 용역 수행 : 주민 대상 설문조사 실시

