

가족환경-05	<b>금빛공원 열린 광장 조성</b>				
신규여부	계속	완료시기	2024.7월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	3,715백만원	사업유형	건립	대상지역	시흥1동
담당부서	문화체육과장 이재활	문화예술팀장 최경밀	담당 박미현(1445)		

## 정책목표

- 지역주민의 다양한 문화 활동을 지원하며 금천구의 비전 및 정체성을 반영한 대표 랜드마크로 재조성하여 금빛공원을 활성화하고자 함.

## 추진배경 | 민선7기 추진성과

- 금빛공원 활성화를 위한 구체적 활용방안(안) 도출
  - 금빛공원 활성화 용역 결과를 바탕으로 주변 지역 및 대상지 현황분석과 유사 사례 검토를 거쳐 상징성, 기능성, 연계성 등을 고려, 활성화를 위한 기본 방향 수립
- 변화하는 트렌드에 맞춘 주민이 원하는 공간조성 기반 확립
  - 공연장 기능을 일부 삭제·변경하여 공간에서의 새로운 행태 부여
  - 다양한 세대의 이용을 목표로 세대 통합적 접근

## 사업개요

- 위 치 : 금하로 668(시흥동 893-1외 4필지)
- 규 모 : 5,027  $m^2$
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용
  - 도시 속 열린 공간을 기본으로 한 야외 복합문화공간 조성
  - 범죄예방디자인(CPTED)을 적용한 안전한 개방형 광장 조성
- 총사업비 : 3,715백만원 (국700, 구3,015)

## □ 세부추진계획

### ○ 금빛공원 열린 광장 조성

- '23년 상반기 내 기본 및 실시설계 용역 준공

· 서울시 소관 위원회별 심의 수행

※ 공공디자인 재심(7월), 공공건축물 경관심의(9월), 좋은 빛 위원회 심의(10월) 예정

· 도시계획시설(광장) 실시계획인가 및 건축협의

- 광장 착공 이후 운영계획 수립

### ○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
금빛공원 열린 광장 조성	사업비 확보	기본 및 실시설계	착공	준공	운영	
			운영계획 수립			

## □ 문제점 및 해결방안

○ 다수의 부서 및 기관이 관계됨에 따라 부서 간 긴밀한 협조 필요

⇒ 내실 있는 사업추진을 위해 수시 협의 및 추진상황 공유

## □ 소통계획

○ 이해관계자 : 시흥1동 주민, 시흥1동 자율방범대

○ 소통 방법 및 매체

- 주민설명회 개최 ('22.3월 중 기실시/설계 완공 이후 추가 개최)

- 사업홍보 : 추진상황에 따라 금천구청 홈페이지 배너 및 SNS 게시

○ 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

- 상·하반기 각 1회 주요 업무보고 및 예산편성 협조요청

## □ 협업사항

- 서 울 시 : 서울시 소관위원회별 심의 및 자문
- 부서별 협조사항
  - 기획예산과 : 예산편성 협조
  - 건축과 : 공공건축물 건축허가(협의)시 협조
  - 공원녹지과 : 조경 이설 및 설계시 협의
  - 주차관리과 : 사업지 인근 거주자우선주차구역 삭제 협조
  - 도로과 : 광장 외곽 보도 구간 공사 협조
  - 마을자치과 : 자율방범대 초소 이전 협조
  - 재무과 : 감정평가법인 추천
  - 금천문화재단 : 작은 도서관 이전 및 운영 협조
  - 시설관리공단 : 금빛공원 내 공사시 협조

## □ 기대효과


- 금천구 동서 간 문화시설 격차 완화 → **문화균형발전**
  - 지역주민의 주변 환경에 대한 요구 및 수준 변화를 감안하여 새로운 개념의 열린 문화·예술광장으로 조성
  - 시흥대로를 중심으로 한 동서 간 문화균형발전 요구를 충족하여 시흥동 지역 및 금빛공원 이미지 제고
- 지역의 새로운 도심 속 문화·예술공간 조성(랜드마크화)
  - 금천구의 비전 및 정체성을 반영한 문화·예술기반 주민 활동공간을 조성함으로써 지역 커뮤니티 활동의 새로운 구심점 형성
- 근본적인 환경 개선을 통한 사업지 인근 지역 경제 활성화
  - 다양한 세대의 요구를 충족하는 금천구의 상징적 공간으로 조성하여 광장 이용 수요 증대 및 인접 지역 내 소비 촉진 기대



(참고자료)

## □ 관련 현황 및 우리 구 실태

- 현재 노후 객석으로 인한 부상자 발생, 야간 주취자 및 노숙자 상주 문제 등으로 무대 및 객석 내 펜스 설치
- 대상 지역 우범화 문제 심화로 인한 지난 수년간 주민 민원, 경찰 출동 사례 꾸준히 증가 → 주민 피로도 완화를 위한 빠른 사업추진 필요



## □ 위치도



## □ 관련 사진

### ○ 현장사진



현장사진

### ○ 조감도(안)

